

ПЛАН-ГРАФИК
разработки ООП школы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и
соответствующими федеральными основными общеобразовательными
программами

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Управленческие мероприятия			
Рабочие совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФГОС и ФООП	Не реже 1 раза в месяц	Рабочая группа, директор	Протокол
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Апрель	Члены рабочей группы, заведующий библиотекой	Акт, список учебников
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП школы по ФГОС и ФООП	Май и август	Рабочая группа, директор	Протоколы
Экспертиза локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФООП)	Февраль	Рабочая группа, директор	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ	Март–август	Рабочая группа, директор заведующий библиотекой	Отчет
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов школы в сфере образования	по необходимости	Рабочая группа, директор	Приказы
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	март	директор	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке образовательных программ			
Изучение документов федерального, регионального	В течение всего	Рабочая группа,	Пакет документов

уровня, регламентирующих применение ФООП при подготовке ООП школы	периода	директор	
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП	Январь–февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка
Рассмотреть возможность предусмотреть в ООП школы применения федерального учебного плана, и (или) федерального календарного учебного графика.	Февраль	Рабочая группа, директор	Аналитическая справка
Оценить необходимость включения в ООП школы не указанных в части 6.3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).	Февраль	Рабочая группа, учителя-предметники	Аналитическая справка
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Март–май	Заместитель руководителя рабочей группы и классные руководители	Опросные листы, аналитическая справка
Подготовка проекта ООП НОО в соответствии: - с ФООП НОО и ФГОС, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 286; - ФООП НОО и ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373. Включить в обязательную часть ООП НОО школы федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык»,	Март–июль	Рабочая группа, учителя-предметники	Проекты ООП НОО школы

«Литературное чтение» и «Окружающий мир»			
<p>Подготовка проекта ООП ООО в соответствии: - с ФООП ООО и ФГОС, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 287; - ФООП ООО и ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897.</p> <p>Включить в обязательную часть ООП ООО школы федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»</p>	Март–июль	Рабочая группа, учителя-предметники	Проекты ООП НОО школы
<p>Подготовка проекта ООП СОО в соответствии ФООП СОО и ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413.</p> <p>Включить в обязательную часть ООП СОО школы федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности».</p>	Март–июль	Рабочая группа, учителя-предметники	Проект СОО школы
<p>Рассмотрение проектов ООП школы на заседании методического совета.</p>	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
<p>Корректирование проектов ООП школы с учетом предложений и замечаний методического совета.</p>	Август	Члены рабочей группы и учителя-предметники (в рамках своей компетенции)	Актуализированные редакции ООП школы

Рассмотрение проекта ООП школы на педагогическом совете.	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Утверждение ООП школы.	Август	Директор	Приказ
3. Методическое сопровождение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации на уровне НОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир», на уровне ООО и СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности».	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации рабочих программ по учебным предметам, подготовленных в соответствии с ФООП.	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации рабочих программ по внеурочной деятельности, подготовленных в соответствии с ФООП.	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ООП школы, разработанных в соответствии с ФГОС и ФООП.	Июль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП.	Апрель, август	Члены рабочей группы, классные руководители	Протоколы

Разместить ООП школы на сайте школы.	Не позднее 31.08.2023г.	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------